



Rapport Journalier 116 pour COUVIN MAISON NEUVE

COUVIN MAISON NEUVE

rue Californie

5660 Couvin (BE)

Numéro du rapport: 1903-116

Date: mardi 30 juillet 2019 13:07


Conditions météorologiques

Temps très variable, fortes pluies et seulement 12 à 13 °

Personnes présentes

Fonction et nom de la société	Prénom et nom	GSM et email	Présent(e)
HVAC [Technique HVAC]	M. André Leroi	0474 80 58 23 leila@archisnapper.com	✓
Maître d'ouvrage [ArchiSnapper]	Mme et Mr Cuvelier	0474805823 leila@archisnapper.com	✓
Conducteur de chantier [Bati Verhaegen]	Thomas	+32 474 80 80 89 thomas@bati-verhaegen.com	✓
Chef de projet [Bati Verhaegen]	Christophe Gallant	+33 485 89 63 25 christophe@bativerhaegen.com	✓
Ingénieur de stabilité, Fondations du bâtiment [Stabilité Jeremy]	M. Jeremy Cornet	0472 27 35 68 jeroen@archisnapper.com	✓
Coordinateur de sécurité [SA Sécurité sur chantier]	M. Jean-Michel Heering	0474 80 58 23 leila@archisnapper.com	✓
Architecte [SA Architectes]	Mme. Florence Bollet	0474 80 58 23 leila@archisnapper.com	✓

Remarques et photos

Remarque	Description	Responsable
Contrôles de travail quotidiens généraux		
✓ Nombre de personnes au travail [116.1]	6 de personnes au travail / de 07h00 à 16h00 (incluant 1 heure de repos)	
✓ Activités réalisées ou complétées [116.2]	Mise en place du béton sur le chantier	
		
✓ Activités prévues demain [116.3]	Continuer la mise en place du béton.	
✗ Observations de sécurité [116.4]	Tout le monde doit porter son équipement de sécurité. A tout moment une règle, une truelle ou une brouette de béton peuvent vous tomber dessus. Pour votre sécurité, il faudra au minimum porter un casque ainsi que des chaussures de sécurité.	Bati Verhaegen
✗ Matériaux de construction [116.5]	Nous attendons la livraison des panneaux-tuile, qui était prévue hier après-midi.	
✗ Matériels [116.6]	Les échafaudages et les filets et accessoires pour échafaudages ne sont pas encore arrivés. Cela devait être livré la semaine dernière. Cela peut entraîner un retard.	
Retards		
✗ Retards dus aux conditions météorologiques [116.7]	2 heures de pertues pour cause des pluies intenses	

Conditions Générales

L'inspection des travaux comprend le contrôle général de l'exécution, conformément aux plans approuvés et aux règles de l'art. Un rapport numéroté est établi pour chaque visite de site et est remis à toutes les parties intéressées. La communication par courrier électronique compte comme preuve d'envoi. L'absence de réponse dans les 7 jours ouvrables compte pour l'acceptation finale.